

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„ Lucrări de reparație străzilor locale din s.Ișcălău, r-l Fălești”
(denumirea lucrărilor)

Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	
	Luna	
	IUNIE	IULIE
	1	2
	22 (douăzeci și două) zile lucrătoare	8 (opt) zile lucrătoare
1.Lucrări de întreținere și înlăturare a stratului de noroi.		
2.Săpătura mecanică și compactarea pământului		
3. Lucrări de scărare usoara a împietruirii pînă la 5 cm		
4. Lucrari de asezare a stratului de agregate natural cilindrate cu asternere mecanică.		
5.Lucrări de amenajare a mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă		

Semnat: _____

Nume: **Herdic Vasile**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **FPC „VALIS” SRL**

