

Graficul de executare a serviciilor

ETAPE	LIVRABILE	TERMEN
Livrabila Nr. 1	<ul style="list-style-type: none">- Analiză, design, definire permisiu sistem.- Schelet BE, Schelet FE.- Autentificare, monitorizare, securitate- Extensie utilizatori pentru HR (permisiu)- Endpoint separat pentru lista de useri responsabili- Filtrare, sortare, paginare utilizatori- Infrastructură, CI CD	18 noiembrie 2024
Livrabila Nr. 2	<ul style="list-style-type: none">- MConnect - integrare concept, notificări - concept, integrare.- MNotify și implementare.- Nomenclatoare - concept și bază.- Nomenclatoare - REST (și nomenclatoare și datele din ele).- Nomenclatoare CRUD (și nomenclatoare și datele din ele).- Organigrama bază, Organigrama REST+CRUD.- Integrare cu RSUD - concept. MConnect.- Organigrama - gestionarea pozițiilor REST+CRUD.- Workflow-uri concept, Workflow-uri - bază, Workflow-uri - worker.	23 decembrie 2024
Livrabila Nr. 3	<ul style="list-style-type: none">- Persoane bază, persoane REST+CRUD.- Integrare cu RSP concept - MConnect.- Dosar personal - concept și elemente.	24 ianuarie 2025

	<ul style="list-style-type: none"> - MSign - integrare concept, Micro-serviciu semnare document, integrarea cu MSign. - Rendering - concept. Share-uit cu DLC. - Rendering - documentația de gestionare a template-urilor. - Rendering - HTML content din template, Rendering - PDF. - Rendering - infrastructura. 	
Livrabila Nr. 4	<ul style="list-style-type: none"> - Documente semnate - bază și păstrare. - Documente semnate - micro-serviciu separat. - Dashboard - concept, elemente, widgets. - Definiere widget-uri de bază: pentru funcționar simplu, șefi de subdiviziuni, SRU - pentru 1 widget. - Concedii - bază și concept, - Concedii - planificare. 	3 martie 2025

Nume: Butucea Afanasie

Funcția: Administrator

Compania: Das Soft Plus S.R.L.

Data: 18.10.2024

Semnătura: