

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2026					
		Luna - din momentul semnării contractului si a ordinului de începere a lucrărilor						
		07	08	09	10	11		
1.	Organizare de șantier, executarea lucrarilor							
2.	Creșterea eficienței energetice a clădirii Casei de Cultură satului Cioc-Maidan prin reparația spațiului bibliotecii	Pina la 45 zile						

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secrieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV