

Aprob.

S. Băja 

21.04.2022

PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 16 din 17 martie 2022

La executarea lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi

Privind lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi, executate în cadrul contractului nr. 06-14/251 din 04.10.2021, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Lincons” antreprenor or. Chișinău

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 01 din 03 ianuarie 2021 și-a desfășurat activitatea în perioada 14 - 17 martie 2022 fiind formată din:

- a.) Președinte: *I. Druce* - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) Vicepreședinte: *P. Triboi* - șef, direcția siguranța și întreținerea construcției rutiere, Î.S. „ASD”
- c.) membri:
- D. Calin* - șef serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
 - S. Godiac* - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
 - A. Iazinschii* - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
 - V. Beresteanu* - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
 - A. Popov* - director, S.A. „Drumuri Criuleni”
 - Ș. Montaluța* - S.A. „Drumuri Criuleni” sector Criuleni
 - A. Moisei* - S.A. „Drumuri Criuleni” sector Anenii Noi
 - Gh. Nisteanu* - S.A. „Drumuri Criuleni” sector Dubăsari
 - A. Zingan* - director, S.R.L. „Lincons”
 - V. Chioru* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
 - I. Banari* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA PROPRIETĂȚII PUBLICE
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
IDNO 1003600023559
CANCELARIA

14. 3. din 17. 04. 2022

2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la lucrările de întreținere periodică, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare.

- a.) lucrările de întreținere periodică au fost realizate de către S.R.L. „Lincons”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor octombrie 2021 sfârșitul lucrărilor decembrie 2021

3. Costul lucrărilor de facto pe drumurile menționate inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – 5 540 583, 03 lei, inclusiv LCM – 5 392 458, 00 lei.

4. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi joi
17 martie 2022 în 6 exemplare.

Anexe: 1. Situația neconformităților depistate de comisia de recepție.

Comisia:

Președinte:

I. Drucec

Vicepreședinte:

P. Triboi

Membri:

D. Calin

S. Godiac

A. Iazinschii

Beresteanu


Popov

S. Montaluta

A. M.

Gh. Nisteanu

I. Banari



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate


Nr. 16 din 17 martie 2022


SITUAȚIA


neconformităților depistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate la obiectul:
Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam
amplasate teritorial în raioanele Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi


Nr. d/o	Denumirea obiectelor și adresa (km și PC)
	1 Exploatarea amorsoarii.


Comisia:

Președinte: I. Druceș 


Vicepreședinte: P. Triboi 


Membri: D. Calin 

S. Godiac 


A. Iazinschii 

Beresteam 



S. Montaluz 

A. M... 

Gh. Nisteanu 

I. Banari 

