

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lucrări de reparație (denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		LUNI											
		1	2	3	4	5	6	n	n	n	n	n	n
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucări de reabilitare a sălii festive, muzeului și facilităților sanitare												

Termen de executare maxim 180 zile calendaristice

Semnat: _____

Nume: MADAN TUDOR

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL