

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția Rețelelor termice și a nodului de evidență  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Luna: August				
		1	2	3	...	
1.	Organizare de șantier	3 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <b>Instalarea punctului termic individual pentru blocul administrativ</b>		14 zile			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <b>Reconstrucția sistemului de incalzire</b>			14 zile		

Termenul de executare lucrărilor constituie: 17 zile lucrătoare.

Data completării 05.08.2024

Cu stimă,

**Director**

“A-TECH MIX” S.R.L



**Denis MARDARE**