

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a clădirii

nr. d/r	Denumirea lucrării	1-4 săptămâni	5-8 săptămâni	9-12 săptămâni	13-16 săptămâni
1.	Lucrări organizatorice, de șantier				
	Primirea șantierului de construcție	----			
	Procurarea materialelor	----			
2.	Lucrări de reparație				
	Lucrări de demontare, demolare, desfaceri, etc	----			
	Lucrări de finisare interioară (tavan, perete, pardosea)	----			
	Lucrări sanitare	----		----	----
	Lucrări de tâmplărie	----		----	
	Lucrări electrice	----		----	----
	Lucrări exterioare (fațadă)	----	----		
	Lucrări exterioare (trepte)		----	----	----
3.	Lucrări organizatorice de finisare				
	Securitatea muncii pe șantier	Permanent			
	Pregătirea șantierului pentru predarea beneficiarului				----
	Lucrări de evacuare a gunoiului de construcție de pe șantier	La necesitate			
	Înștiințarea beneficiarului despre terminarea lucrărilor				----

Semnat: ____ *Semnătură electronică* ____

Nume: **Iurie RECEAN**

Funcția în cadrul firmei: **Manager**

Denumirea firmei și sigiliu: **"SG Green Farm" SRL**