

anexa nr.10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea sistemului de incalzire si schimbarea traseului de agent termic la
Liceul Teoretic Magdacesti, rnul Criuleni
total -25 zile

№	Denumirea lucrarilor	2021			
		1 luna			
		1	2	3	4
1	Reabilitarea sistemului de incalzire si schimbarea traseului de agent termic la Liceul Teoretic Magdacesti, rnul Criuleni				
2	Partea II -- Traseu de agent termic de la cazangerie spre colectorul principal la Liceu				

-

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei: