

Grafic executarea lucrărilor

Achiziționarea și instalarea panourilor fotovoltaice

Nr .	Denumirea lucrărilor	2025		
		Luna		
		Octombrie	Noiembrie	10.12.2025 Decembrie
1.	Elaborarea proiectului,devizului Livrarea materialelor la adresa Penitenciarului nr 12 Bender (Составление проекта, сметы Доставка материалов и оборудования.)	+	-	-
2.	Efectuarea construcției pentru panouri fotovoltaice, instalarea panourilor, invertorului, conectarea și trasarea cablurilor și firelor electrice, instalarea contorului și transformatorului (Сборка конструкций для фотоэлектрических панелей. Монтаж фотоэлектрических панелей. Монтаж солнечного инвертора. Подключение и прокладка кабелей и проводов. Расключение щита постоянного и переменного тока. Установка счетчика ограничителя с трансформатором тока.)	-	+	-
3.	Conectarea și darea în exploatare, conectarea la rețelele agentului GUP „ERES” (Пуско-наладочные работы. Техническая документация подключение к сети ГУП ЕРЭС)	-	-	+

03.10.2025

ООО AzTehStroi

Director: N. Bachirov

