

INVESTITOR (Beneficiar)  
IMSP AMT BOTANICA

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR**  
Nr. 01 din 09 august 2019

Privind lucrare “ **Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent CMF Nr.2, str. Independentei 28, mun. Chisinau** ” executată la obiectul CMF Nr.2, str. Independentei 28, mun. Chisinau, în cadrul Contractului de antrepriză nr.MD-2019-06-22-000002-1-11/96 din 22.06.2019 încheiat între IMSP AMT BOTANICA și Compania Termosistem SRL pentru lucrările “**Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent CMF Nr.2, str. Independentei 28, mun. Chisinau** ”

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.08.2019 fiind formată din :

AMT Botanica - L. Manea, Vicedirector în organizare, infrastructura și logistică, AMT Botanica,

Gh. Ciobanu – Inginer, AMT Botanica

Adela Ciobanu – manager CMF nr.2

Elena Dercaci – a/m superioară

Maria Dumitriu - intendant

Responsabil tehnic – Surdu L.,

Antreprenor - , Director general „Termosistem” SRL , d-ul Ursu V.

2. Constatările comisiei de recepție :

1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1 ;

2) Lucrările au fost terminate la data de 08 august 2019;

3) Observațiile comisiei de recepție a lucrărilor sunt prezentate lista-anexă nr.2;

4) Valoarea lucrărilor executate este de 841 350, 60 lei, conform listei-anexă nr.1.

3. În baza constatărilor făcute , comisia de recepție propune :

Recepția lucrărilor

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin :

Executarea totală a lucrărilor conform normelor în construcții, caietului de sarcini, deviyului de cheltuieli și regulamentelor tehnologice .

5. Comisia de recepție recomandă următoarele :


Admiterea recepției lucrărilor

6. Prezentul proces-verbal conținând 2 file și 2 anexe numerotate a fost încheiat astăzi 09 august 2019 în 3 (trei) exemplare.

**Comisia de receptie :**


**Președintele comisiei:**


Manea Ludmila



**Membrii comisiei:**

Gh. Ciobanu  
Adela Ciobanu  
Elena Dercaci  
Maria Dumitriu  
Surdu L.  
Ursu V.





7. Lucrarea “ **Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent CMF Nr.2, str. Independentei**  
28, mun. Chisinau” este:


**TRANSMISĂ:**

**EXECUTANTUL**

Compania Termosistem SRL  
09 august 2019

L.S.


(semnatura)



**PRIMITĂ:**

**INVESTITORUL**  
IASP AME BOTANICA  
09 august 2019

(semnatura)




la Procesul verbal de recepție a lucrărilor  
nr.01 din 09.08.2019

### Documentația scrisă și desenată incompletă

Comisia de recepție constată că din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată,  
Nu a lipsit nimic.

**Președintele comisiei:**

Manea Ludmila



**Membrii comisiei:**

Gh. Ciobanu


Adela Ciobanu

Elena Dercaci

Maria Dumitriu

Surdu L.

Ursu V.




la Procesul verbal de recepție a lucrărilor  
nr.01 din 09.08.2019

### Lucrările neexecutate

Comisia de recepție constată că , Nu sunt lucrări neexecutate

**Președintele comisiei:**

Manea Ludmila



---

**Membrii comisiei:**

Gh. Ciobanu


Adela Ciobanu

Elena Dercaci

Maria Dumitriu

Surdu L.

Ursu V.



---

---

---

---

---

---

