

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de întreținere periodică a străzilor din sectorul Botanica, mun. Chișinău”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	până la 01.11.2026 (3 luni)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare de șantier	■											
2	Reparatii		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Borduri							■	■	■	■		
4	Capace din fonta la caminele de vizitare						■	■	■	■			

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va fi ajustat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului.

Data **16.06.2026**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”