



Asociația Obștească „CIVIS INVEST”

IDNO: 1018620005249

Republica Moldova, Mun. Chișinău, str. Armenească 110/1, ap. 15.

BC "Mobiasbanca - Group Societe Generale" S.A, Chisinau, Bd. Stefan cel Mare si Sfint, 81A

Codul Băncii (BIC) MOBBMD22XXX

IBAN: MD53MO2224ASV38890867100 MDL

IBAN: MD87MO2224ASV38891157100 EURO

MD.- , GSM: +37378551333 , Email: civis.ong@gmail.com

Grafic de realizare a serviciilor conform ofertei

Asociației Obștești „CIVIS INVEST”

27.04.2026

GRAFIC DE REALIZARE (14 mai – 14 iunie 2026)

| Nr. | Activitate | Durata estimată | Perioada |
|-----|---|--------------------|-------------------------|
| 1 | Analiză și cercetare analitică documentară | 7 zile lucrătoare | 14 – 22 mai 2026 |
| 2 | Evaluare infrastructură culturală locală (10 vizite) | 10 zile lucrătoare | 23 mai – 5 iunie 2026 |
| 3 | Cartografiere resurse, actori culturali, personalități | 5 zile lucrătoare | 23 mai – 5 iunie 2026 |
| 4 | Elaborarea strategiei (draft conținut integral) | 10 zile lucrătoare | 23 mai – 5 iunie 2026 |
| 5 | Redactare și corectură profesională | 3 zile lucrătoare | 2– 5 iunie 2026 |
| 6 | Design grafic și machetare document | 4 zile lucrătoare | 2– 5 iunie 2026 |
| 7 | Elaborarea planului de acțiuni detaliat (anexă) | 4 zile lucrătoare | 23 mai – 5 iunie 2026 |
| 8 | Crearea unui set de indicatori de monitorizare | 2 zile lucrătoare | 23 mai – 5 iunie 2026 |
| 9 | Document de sinteză strategică (rezumat) | 2 zile lucrătoare | 2– 5 iunie 2026 |
| 10 | Ghid metodologic pentru implementare | 3 zile lucrătoare | 23 mai – 5 iunie 2026 |
| 11 | Identificare tematici + elaborare fișe note conceptuale | 10 zile lucrătoare | 23 mai – 5 iunie 2026 |
| 12 | BONUS: Asistență implementare și consultanță (pe parcursul a 12 luni) | continuu | 18 mai 2026-18 mai 2027 |

Data completării: 27.04.2026

Nume/prenume: Gandrabura Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei Asociația Obștească CIVIS INVEST