

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia strazilor locale din s. Busila, r. Ungheni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024 /90 zile								
		10	20	30	40	50	60	70	80	90
1.	Organizare de șantier									
2.	1. Depozitarea petrisului									
3.	2. Lucrari de terasament									
4.	3. Asazarea inbracamintei de petris.									
5.	4.Podet									

Semnăt: _____

Nume: Sînger Olga

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**