

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație capitală a intersecției de la str. Ștefan cel Mare cu Eminescu , str-la
31 August or. Călărași

(denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Task description	2023																											
		aprilie				mai				iunie				iulie				august				septembrie				octombrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Lucrari conform caiet de sarcini																												

termen de ex. 30 zile de
la primirea ordinului de
incepere a lucrarilor

Semnatura _____

Nume: Cozari Ana

Data 06 iulie 2023