

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de reparație curentă a Oficiului Medicilor de Familie Oxentea

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului         | Anul 2026 |   |   |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|---|---|
|            |                                                  | Luna      |   |   |
|            |                                                  | 4         | 5 | 6 |
| 1.         | Organizare de șantier                            |           |   |   |
| 2.         | Demolări                                         |           |   |   |
| 3.         | Lucrări de reparații interioare si<br>exterioare |           |   |   |
| 4.         | Lucrări de finisare                              |           |   |   |

**Lucrările vor fi executate în decurs de maxim 90 zile din data primirii ordinului de începere a executării lucrărilor.**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Bragari Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FLY COM CONSTRUCT SRL