

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Gazificarea centralei termice a Grădinitei de copii „Izvoras” din satul Cristesti r-nul Nisporeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024													
		Luna													
		Septembrie			Octombrie			Noiembrie			Decembrie				
1	Organizare de șantier														
2	Gazificarea centralei termice a Grădinitei de copii „Izvoras” din satul Cristesti r-nul Nisporeni														

Semnat: _____

Nume: **Cubreacov Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „IMO POST”**