

**OFERTANT**  
**SRL "Sud-Terra"**

**Graficul de executarea a lucrarilor**

Primaria Giurgiuilesti  
«Lucrări de pavare la stația terminus de autobus din s. Giurgiuleşti, rl Cahul»

| Denumirea etapelor de construcție  | 2020 |       |
|--|------|-------|
|  | 1-15 | 16-31 |
| Lucrări de organizare și pregătire   | +    |       |
| Sapatura mecanica cu excavator   | +    |       |
| Strat de agregate naturale cilindrata  | +    |       |
| Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta                          | +    |       |
| Pavaje executate din placi de trotuare din beton                             | +    | +     |
| Borduri prefabricate din beton   |      | +     |
| Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat |      | +     |
| Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri                                  |      | +     |
| Procesul de livrare a obiectului către client                                |      | +     |

Ofertant

(semnătura autorizată)

