

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Reparatia curenta unei portiuni a str. Gheorghe Asachi din or. Calarasi (I etapa) repetat

(denumirea lucrarilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/Denumirea obiectului	august 2019												
		1 saptamana			2 saptamana			3 saptamana			4 saptamana			
1	Lucrari de pregatire	■	■	■	■									
2	Lucrari de terasament					■	■							
3	Lucrari de nivelare							■					■	■
4	Imbracaminte rutiere								■	■	■	■		
5	Accesoriile drumului												■	■
	Total	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Semnat: _____

Nume: **Rozembac Nicolai**

Functia in cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei: **SRL NiRom-Roz** **(L.S)**

Data completarii: **22.07.2019**