

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

"Lucrări de termoizolare a peretilor exterior si schimbarea tâmplăriei la grădinița-cresă,biblioteca din s.Cogilniceni,rnul Rezina"

Nr d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului/	2024		2025													
		XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII							
1	Organizare de șantier	■															
2	Înlocuirea tâmplăriei /pe exterior/		■														
3	Termoizolarea fasadei					■	■	■									
4	Soclu							■	■								
5	Transmiterea șantierului "Beneficiarului"								■								

Data completării 18.12.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L."Cadom-Gaz" (semnatura autorizată)