

Grafic de executare a lucrărilor
„Gazificarea unui grup de case din satul Bobulești r-nul Florești”

		Anul 2024											
		Luna											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Organizarea șantierului						x						
	Montarea elementelor de susținere							x					
	Montarea gazoductului subteran							x	x	x			
	Montarea gazoductului supraterran							x	x				
	Montarea utilajului								x	x			
	Probe și verificări									x			
	Înlăturarea neajunsurilor depistate										x		
	Darea în exploatare											x	x

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic:

Administrator Ciorba E.

Semnătura

Data completării: 16.03.2024