

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
*Lucrări de reparație interioară a grupelor nr. 5 și 6 din Grădinița nr.2 „Alunelul”, s,
Răzeni raionul Ialoveni*
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026						
		Luna						
		05	06	07	08	09	10	11
	Organizare de șantier	1-31	1-30	1-31	1-31	1-30	1-31	1-30
1.	<i>Lucrări de reparație interioară a grupelor nr. 5 și 6 din Grădinița nr.2 „Alunelul”, s, Răzeni raionul Ialoveni</i>							

***termen de executare a lucrarilor 2 luni.**

Semnat: _____ *semnat electronic* _____

Nume: **Botezatu Eugeniu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: : **„Eusevas Cons” S.R.L.**