





















GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Întreținerea curentă și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2024 în raionul Căușeni
LOTUL II. „Reparația curentă a drumurilor asfaltice”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024			
		Organizare de șantier			
		I	II	III	IV
1	Lucrări de pregătire a șantierului				
1.1.	Reparația curentă a drumului asfaltat L568.1 Gisca – Firlădeni (selectiv)				
2	Lucrări de pregătire a șantierului				
2.1.	Reparația curentă a drumului asfaltat L569 Bender-Chircăiești – R26 (s. Hagimus, s. Chircaiești)				
3	Lucrări de pregătire a șantierului				
3.1.	Reparația curentă a drumului asfaltat L573 R30-Drum de acces spre or.Căușeni(str.Gagarin, bd.M.Eminescu				
4	Lucrări de pregătire a șantierului				
4.1.	Reparația curentă a drumului asfaltat L574 R26-drum de acces spre or. Căușeni selectiv (inclusiv str.Mateevici)				
5	Lucrări de pregătire a șantierului				
5.1.	Reparația curentă a drumului asfaltat L575 R30-drum de acces spre s. Cîrnățeni				
6	Lucrări de pregătire a șantierului				
6.1.	Reparația curentă a drumului asfaltat R26- L577 Drum de acces spre s. Opaci				
7	Lucrări de pregătire a șantierului				
7.1.	Reparația curentă a drumului asfaltat L581 Copanca – Crimenciuc – Slobozia - M5				
8	Lucrări de pregătire a șantierului				
8.1.	Reparația curentă a drumului asfaltat L553 R26-Batîr-Chircăieștii Noi(Ciuflești) (selectiv)				
9	Lucrări de pregătire a șantierului				
9.1.	Reparația curentă a drumului asfaltat L508 Mileștii Noi – Cărbuna – Căinari, selectiv.				
10	Lucrări de pregătire a șantierului				
10.1.	Reparația curentă a drumului asfaltat L578 Căinari-Chircăieștii Noi				

Termen de execuție: 4 luni

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat

Semnat: _____

Nume: DACIN Piotr

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.