

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de constructie si montare a pavilioanelor (stații de asteptare 5 noi + 1 buc. reabilitată)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2022	
		Luna	
		6	7
1.	Organizare de șantier		
2.	Categoria de lucrări: Fabricarea statie 1-5		
3.	Categoria de lucrări: Montare statie 1-5 Reabilitată statie 6		

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Panceva Marianna**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Admisistrator**

Denumirea întreprinderii: **Ginacom SRL**