

GRAFICUL DE EXECUTIE

”Construirea cazangeriei pe baza de gaze naturale UTA Gagauzia str.Miciurin,2”

Etapă	Denumira lucrărilor	2023											
		1				2				3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizarea de șantier												
2.	Lucrari de constructii generale												
3.	Montarea sistemului de apeduct și canalizare a centralei termice												
4.	Montarea gazoductului interior și exterior al centralei termice												
5.	Montarea sistemului de încălzire și ventilare a centralei termice												
6.	Montarea utilajului termomecanic												
7.	Montarea utilajului electric, de automatizare, paza si antiincendiu												
8.	Verificări, încercări și probe în vederea punerii în funcțiune												
9.	Recepția la terminarea lucrărilor												

Durata ”Construirea cazangeriei pe baza de gaze naturale UTA Gagauzia str.Miciurin,2” - 90 zile de la data înregistrării contractului

Semnat: _____

Nume: Mereacre Andrei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei AM-Sisteme SRL