

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Montarea bordurilor

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		2 luni		
1.	Organizare de șantier			
2.	Desfacerea de bordure			
3	Incarcarea materialelor			
4	Transportarea bordurilor			
5	Inlocuirea bordurilor			

Semnat: semnatura electronica

Nume: Pîrău Marianna

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy