

Graficul de execuție a lucrărilor de reparație capitală a clădirii IMSP Centrul de Sănătate Publică din s. Colonița

	Denumirea lucrărilor	Termenul de executare a lucrarilor in luni calendaristice.																																								
		Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4				Luna 5				Luna 6				Luna 7				Luna 8				Luna 9				Luna 10				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV									
1	Lucrări de reparație interioară a clădirii																																									
2	Rețele interioare de alimentare cu apa și canalizare																																									
3	Lucrări tehnice-sanitare de încălzire																																									
4	Lucrări tehnice sanitare de ventilare																																									
5	Iluminat electric interior																																									
6	Semnalizare de incendiu																																									
7	Sistemul de supraveghere video																																									
8	Rețele de telecomunicații																																									
9	Punct termic. Automatizare.																																									
10	Punct termic. Echipament teplomecanic.																																									
11	Reșele exterioare de alimentare cu apă.																																									