

**GRAFICUL EXECUTARII LUCRARILOR**

Anul 2020							
		<u>Iulie</u>	<u>August</u>	<u>Septembrie</u>	<u>Octombrie</u>	<u>Noiembrie</u>	<u>Decembrie</u>
	Denumirea lucrarilor	Lucrări de reconstrucție a acoperișului Școlii primare Ion Creangă din or. Ialoveni					
1	Reconstrucția acoperișului		15 zile		15 zile		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Data completării: 27.07.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM