

**Lucrări de reparație a drumurilor și curților blocurilor în cadrul programului Bugetul
Inițiativelor Civice 2025 din or. Cimișlia, Lotul nr. 4 - Asfaltare str. Veronica Micle**

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului			
	Organizare de șantier	1	2	3
		Septembrie-Octombrie		
		45 zile calendaristice		
1	Asfaltare str. Veronica Micle	la solicitarea autorității contractante		

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii:

SRL „Alternativa Construct”