

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a str. Miorita L-125 m, reparația trotuarelor L=70m și L=117m din s. Făurești
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		Luna			
	Organizare de șantier	1-3			
1.	Lucrări de pregătire	■			
2.	Lucrări de demolare	■	■		
3.	Lucrări de construcție		■	■	
4.	Amenajare strat de bază			■	
5.	Amenajarea stratului de uzură			■	
6.	Finisarea lucrărilor				■

Notă: Graficul poate fi modificat în dependență de condițiile climaterice pentru a asigura tehnologia de execuție a lucrărilor.

Semnat: _____

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CONS SRL**