

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație în cadrul LT B.P. Hașdeu subordonat DETS Botanica”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul - 2024										
		Termenul de executie: pina la 31.08.2024										
		1	2	3	4	5	6	7				
1	Organizare de șantier	Februarie 2024	Martie 2024	Aprilie 2024	Mai 2024	Iunie 2024	Iulie 2024	August 2024				
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	---	-----	-----								
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----				

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”