

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reparația capitală a părții carosabile din str.Independenței mun.  
Bălți (de la str.Pușkin pînă la str. Stamati) Etapa II (PC 2+26 - PC5+52)**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024	...	Anul 2024
		6 luni		
1	<b>Reparația capitală a părții carosabile din str.Independenței mun. Bălți (de la str.Pușkin pînă la str. Stamati) Etapa II (PC 2+26 - PC5+52)</b>	6 luni		

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Său SpiridonFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: Î.P.S. "CORSAG" SRL