

**Graficul de executie a lucrării “Lucrari de reparatie a drumului de acces din s, Bacioi spre Aeroportul International Chisinau - L453”**

Nr.	Descriere lucrare	Valoarea lucrarilor	Durata de executie																	
			Anul 2020																	
1	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Fara utilizarea autobasculantei)	50584,23																		
2	Transportarea pamintului (material frezat) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	8674,12																		
3	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	1089,77																		
4	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	31241,55																		
5	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	18106,12																		
6	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice SMBg-II/2.3, hmed=4 cm	1103832,74																		
7	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	462,55																		
8	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	2261,51																		
9	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	1413232,42																		
10	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	839																		
11	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	39042,44																		
	<b>Total termen de executie</b>	<b>2689736,58</b>	<b>1 (una) luna calendaristica</b>																	

Data completării: 02.06.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Plesca AlexeiFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL