

Nr.36 din 27.07.2026

PLAN DE LIVRARECătre: **Întreprinderea de Stat "Aeroportul International Chisinau", mun.Chișinău, bd. Dacia, 80/3****Stimați domni,**

Standard Byte SRL prezintă în continuare planul detaliat privind modul de respectare a termenelor de livrare a echipamentelor și utilajelor necesare executării lucrărilor, precum și soluțiile de rezervă (backup) aplicabile în cazul apariției unor întârzieri.

1. Termen general de livrare

Echipamentele și utilajele care fac obiectul prezentului contract se fabrică la comandă specială, în funcție de specificațiile tehnice ale posturilor de transformare PT-16 și PT-21. Termenul mediu de livrare pentru acest tip de comenzi speciale este de 40-50 de zile calendaristice de la data semnării contractului, conform experienței Standard Byte SRL cu furnizorii/producătorii parteneri.

2. Etapele procesului de livrare

Nr.	Etapa	Durată estimată	Observații
1	Emiterea comenzii ferme către producător, cu confirmarea specificațiilor tehnice finale ale utilajelor/echipamentelor	3-5 zile	De la data semnării contractului
2	Fabricarea/asamblarea echipamentelor la comandă specială (transformatoare, aparataj aferent posturilor de transformare)	25-35 zile	Perioadă standard de producție pentru echipamente la comandă

3	Testarea și verificarea tehnică a echipamentelor la ieșirea din producție, întocmirea certificatelor de conformitate	3-5 zile	Inclusiv emiterea documentației însoțitoare
4	Transportul echipamentelor către Republica Moldova / șantier, inclusiv formalități vamale	5-7 zile	Termen orientativ, funcție de originea producătorului
5	Recepția, descărcarea și predarea echipamentelor la locul de execuție a lucrărilor (PT-16 și PT-21)	1-2 zile	Coordonat cu beneficiarul
	Total termen estimat de livrare	40-50 zile calendaristice	De la data semnării contractului

3. Monitorizarea execuției și raportare

Standard Byte SRL va desemna o persoană responsabilă de coordonarea comenzii și va transmite autorității contractante, la interval de 10 zile calendaristice, un raport scurt privind stadiul fabricării și transportului echipamentelor, astfel încât eventualele riscuri de întârziere să fie identificate din timp și comunicate imediat.

4. Soluții de backup în cazul unor întârzieri

a) Furnizori/producători alternativi: Standard Byte SRL menține relații de colaborare cu mai mulți producători de echipamente echivalente din punct de vedere tehnic, astfel încât, în cazul unei întârzieri semnificative la nivelul producătorului principal, comanda poate fi redirecționată către un furnizor alternativ, cu impact minim asupra termenului final.

b) Verificarea stocurilor disponibile: pentru componentele standard (nu la comandă specială), se va verifica disponibilitatea imediată în stocul furnizorului, pentru a reduce timpul de așteptare acolo unde este posibil.

c) Transport accelerat: în cazul unor întârzieri apărute pe segmentul de transport internațional sau la vamă, se va recurge la servicii de transport expres/prioritar, pentru recuperarea timpului pierdut.

d) Comunicare promptă cu beneficiarul: orice risc identificat de depășire a termenului va fi comunicat autorității contractante imediat ce este constatat, împreună cu un plan de recuperare concret și un termen revizuit, pentru a permite coordonarea eficientă a lucrărilor de execuție.

Data: 27.07.2026

Cu stimă,

Balan Cristian, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele S.R.L Standard Byte.