

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „ **Rețele de canalizare menajer-fecaloide în cartierul locativ mărginit cu străzile Pușkin, Moscovei, 31 August, Mircea cel Bătrîn din mun.Bălți**”

Obiectul contractului:

- **lucrări de construcție a rețelelor de canalizare din țeava PVC;**
- **lucrări de executare a căminelor de vizitare din PE și beton monolit;**
- **lucrări de executare a bordurelor și îmbrăcăminte din beton asfaltic.**

2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriză Nr.86 din 13.08.2018**

3. Denumirea/numele BENEFICIARULUI: **Primăria mun.Bălți**

4. Adresa BENEFICIARULUI: **mun.Bălți, piața Independenței,1**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
se notează opțiunea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în monedă în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	/ 7.373.787,31 lei /	/ 447.172,63 USD /
b) finală (la data finalizării contractului)	/ 6.819.884,14 lei /	/ 410.285,23 USD /

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu au existat

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

- a) contractată **8 (opt) luni și 2 (două) săptămîni**
- b) efectiv realizată **10 (zece) luni și 2 (două) săptămîni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu sunt**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 15 din 04.09.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au existat**

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **nu au existat**

Data completării: **26.08.2022**

Semnat: _____

Nume: **Herdic Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea întreprinderii: **FPC “VALIS” SRL**



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 86

privind achiziția prin Licitatie Publică

"13" august 2018

mun. Bălți
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 18/02843 din data de 24.07.2018, între Primăria mun. Bălți, cu sediul în mun. Bălți
(denumirea autorității contractante)

str. Independenței, 1, telefon: 0 231 24521, fax: 0 231 24521, e-mail: primaria@balti.md,
(localitatea)

înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, nr. 56173 din 15.06.2018, reprezentat prin Primar al mun. Bălți Nicolai Grigorișin, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

și FPC "Valis" SRL, cu sediul în mun. Bălți, Lvov, 1, telefon: 0 (231) 88150, 0 (231) 88151,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

fax: 0 (231) 88150, e-mail: srlvalis@yahoo.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0035566 din 26.05.2005, autorizat pentru activitatea în construcții: certificat nr. 037772 seria A MMII din 04.05.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 03.05.2020, pentru genurile de activitate construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico edilitare, reconstrucții, reprezentat prin director Vasile Herdic, în calitate Antreprenor general, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de „ Rețele de canalizare menajer-fecaloide în cartierul locativ mărginit cu străzile Puskin, Moscovei, 31 August, Mircea cel Bătrîn din mun. Bălți” - conform necesităților Primăriei mun. Bălți
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45232411-6, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate constituie 8 (opt) luni și 2 (două) săptămâni, inclusiv: a. 2018 - 2 (două) luni și 2 săptămâni, a. 2019- 6 (șase) luni, în condițiile DDP-Franco destinație vămuit, Incoterms 2013. Începutul lucrărilor se efectuează de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat, primirii ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar, conform autorizației de construire și Graficului de execuție a lucrărilor (Anexa1). Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) - 5 (cinci) zile calendaristice. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data primirii autorizației de construire de la Beneficiar) - 2 (două) zile lucrătoare.

- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor prezentului contract este de **7 373 787 lei 31 bani (inclusiv TVA).**
(Sapte milioane trei sute șaptezeci și trei mii șapte sute optzeci și șapte lei 31 bani)
Inclusiv a. 2018-2 960 000 lei; a.2019-4 413 787 lei 31bani
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, în termen de 30 de zile după executarea lucrărilor și prezentarea procesului verbal de recepție finală/facturi fiscale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata pentru lucrările executate se va efectua Beneficiar Antreprenorului general după semnarea procesului-verbal de recepție finală, și în cazul lipsei obiecțiilor din partea Beneficiarului.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice, inclusiv Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin Deviz local și Graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză,



Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este alte forme în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, conform pct. 7.10 a prezentului contract.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care **forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 15 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 15 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel**



reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special în termen de 5 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere



calitativ.

- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor general a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul general, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) Suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de

se suportă proporțional de către aceștia.

- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție conform graficului de executare a lucrărilor (Formularul F3.5 la prezentul contract Anexa1.).

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract de achiziție este de **36 luni (treizeci și șase luni)**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.



- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 15 % din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;



- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **"31" decembrie 2019.**
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **"13" august 2018.**
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"ANTREPRENOR": FPC „Valis” SRL

Adresa: **mun.Bălți, str. Lvov,1**
 Tel./Fax: **0 (231) 88150; 88151; 76099**
 Email: **srlvalis@yahoo.com**
 Denumirea: **BC VictoriaBank S.A. filiala Nr.1**
 Băncii: **Bălți**
 Cod: **VICBMD2X740**
 Bancar: **Cod**
 IBAN: **MD45VI222400001100018MDL**
 TVA: **1200204**

Cod fiscal: **1002602003439**

"BENEFICIAR": Primăria mun. Bălți

Adresa: **mun.Bălți, str.Independenței 1**
 Email: **primaria@balti.md**
 Denumirea: **MF Trezoreria Regională**
 Băncii: **Nord Bălți**
 Cod: **TREZMD2X**
 Bancar: **Cod**
 IBAN: **MD51TRPDAA319230K10549AB**
 Cod: **obiect: 10746**
 Cod fiscal: **1007601003161**

16. Semnăturile părților

"ANTREPRENOR": FPC „Valis” SRL

Director  **V. Herdic**

 L.S.


"BENEFICIAR": Primăria mun. Bălți

Primar  **N. Grigorișin**

 Contabil – șef  **J. Zaslavscaia**

Coordonat:

Șef Direcție Juridică  **V. Balan**

Șef al DGC  **V. Zinovschi**

Director ÎM „Direcția Construcții Capitale Comanditar Unic”  **L. Bragari**



ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL la contractul nr. 86 din "13" august 2018 2018-0000001816 05.09.2018

Prezentul acord este semnat astăzi "19" noiembrie 2018, între Primăria mun. Bălți, în persoana primar dlui Nicolai Grigorișin și FPC „Valis” SRL, în persoana dlui Vasile Herdic, în scopul modificării Contractului nr. 86 din "13" august 2018 (numit în continuare Contract).

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei mun. Bălți nr.18/02843/001 din "16" noiembrie 2018.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:


1. La articolul 4.1 sintagma "7 373 787 lei 31 bani (Șapte milioane trei sute șaptezeci și trei mii șapte sute optzeci și șapte lei 31 bani)", inclusiv a. 2018-2 960 000 lei; a.2019-4 413 787 lei 31bani se înlocuiește cu sintagma "7 373 787 lei 31 bani (Șapte milioane trei sute șaptezeci și trei mii șapte sute optzeci și șapte lei 31 bani)", inclusiv a. 2018-1 960 000 lei; a.2019-5 413 787 lei 31bani.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Antreprenor general
Director _____


L.S. _____
IDNO 1007601003161
FIRMA DE PRODUCȚIE SI

Beneficiar
Primar al mun. Bălți _____


Contabil-șef _____
J. Zaslavscaia

Coordonat:
Șef Direcția Juridică _____ V. Balan
Șef DGC _____ V. Zincovschii



ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL la contractul nr. 86 din "13" august 2018 2018-0000001816 05.09.2018

Prezentul acord este semnat astăzi "05" decembrie 2018, între **Primăria mun. Bălți**, în persoana primar **dlui Nicolai Grigorișin** și **FPC „Valis” SRL**, în persoana **dlui Vasile Herdic**, în scopul modificării Contractului nr. 86 din "13" august 2018 (numit în continuare Contract).

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei mun. Bălți nr.18/02843/002 din "03" decembrie 2018.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. La articolul 4.1 sintagma "**7 373 787 lei 31 bani** (Șapte milioane trei sute șaptezeci și trei mii șapte sute optzeci și șapte lei 31 bani)", **inclusiv a. 2018-1 960 000 lei; a.2019-5 413 787 lei 31bani** se înlocuiește cu sintagma "**7 373 787 lei 31 bani** (Șapte milioane trei sute șaptezeci și trei mii șapte sute optzeci și șapte lei 31 bani)", **inclusiv a. 2018-1 134 434 lei 02bani; a.2019- 6 239 353 lei 29bani**.
2. Anexa nr. 1 la contractul nr. 86 din 13.08.2018 se expune în redacția nouă (anexa la Acord Adițional).

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Antreprenor general

Director



V.Herdic

Beneficiar

Primar

al mun.Bălți



N. Grigorișin

Contabil-șef

J. Zaslavscaia

Coordonat:

Șef Direcția Juridică

V. Balan

Șef DGC

V. Zincovschii



ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL nr. 3 la contractul nr. 86 din "13" august 2018 2018-0000001816 05.09.2018

Prezentul acord este semnat astăzi "23" octombrie 2019 între Primăria mun. Bălți, în persoana dlui Ghenadie Smulschii și FPC „Valis” SRL, în persoana dlui Vasile Herdie, în scopul modificării Contractului nr. 86 din "13" august 2018 (numit în continuare Contract).

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei mun. Bălți nr.18/02843/004 din "23" octombrie 2019.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.


Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Suma inițială a contractului a constituit „7 373 787 lei 31 bani (Șapte milioane trei sute șaptezeci și trei mii șapte sute optzeci și șapte lei 31 bani), inclusiv a. 2018 - 1 134 434 lei 02; a.2019 - 6 239 353 lei 29 bani”.
2. Suma se micșorează cu 454 997 lei 39 bani (Patru sute cincizeci și patru mii nouă sute nouăzeci și șapte lei 39 bani).
3. Suma contractului după modificare va constitui „6 918 789 lei 92 bani (Șase milioane nouă sute optsprezece mii șapte sute optzeci și nouă lei 92 bani), inclusiv a. 2018 - 1 134 434 lei 02; a. 2019 - 5 784 997 lei 39 bani”.
4. La pct. 4.1 sintagma „6 918 789 lei 92 bani (Șase milioane nouă sute optsprezece mii șapte sute optzeci și nouă lei 92 bani), inclusiv a. 2018 - 1 134 434 lei 02; a. 2019 - 5 784 997 lei 39 bani” se înlocuiește cu sintagma „6 918 789 lei 92 bani (Șase milioane nouă sute optsprezece mii șapte sute optzeci și nouă lei 92 bani), inclusiv a. 2018 - a. 2018 - 1 134 434 lei 02; a. 2019 - 3 552 591 lei 10 bani”; a. 2020 - 2 231 764 lei 80 bani”.
5. La pct. 3.1 sintagma „8 (opt) luni și 2 (două) săptămîni, inclusiv: a. 2018 - 2 (două) luni și 2 săptămîni, a. 2019 - 6 (șase) luni” se înlocuiește cu sintagma „8 (opt) luni și 2 (două) săptămîni, inclusiv: a. 2018 - 2 (două) luni și 2 săptămîni, a. 2019 - 6 (șase) luni, a. 2020 - 2 (două) luni în perioada caldă a anului pînă la 01.07.2019”.
6. La pct. 14.5 sintagma „31 decembrie 2019” se înlocuiește cu sintagma „31 decembrie 2020.
7. Anexa nr. 1 la contractul nr. 86 din "13" august 2019 se expune în redacție nouă (anexa la Acord Adițional).

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Achizițiilor Publice.

PRESTATOR

Director



BENEFICIAR

Primar Interimar
al mun. Bălți



Gh. Smulschii

J. Zaslavscaia

Coordonat:

Șef DGC

V. Zincovski



ACHIZIȚII PUBLICE

înregistrat la
MF-TR Nord-Bălți
26.08.2020

ACORD ADIȚIONAL nr. 5 la contractul nr. 86 din "13" august 2018 2018-0000001816 05.09.2018

Prezentul acord este semnat astăzi "28" iulie 2020 între **Primăria mun. Bălți**, în persoana Primarului interimar **dlui Nicolai Grigorișin** și **FPC „Valis” SRL**, în persoana **dlui Vasile Herdic**, în scopul modificării Contractului nr. 86 din "13" august 2018 (numit în continuare Contract).

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei mun. Bălți nr.18/02843/006 din "28" iulie 2020.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Suma contractului constituie **„6 918 789 lei 92 bani (Șase milioane nouă sute optsprezece mii șapte sute optzeci și nouă lei 92 bani), inclusiv a. 2018 - 1 134 434 lei 02; a. 2019 - 3 552 591 lei 10 bani”; a. 2020 - 2 231 764 lei 80 bani”**.
2. Suma se micșorează cu **2 lei 39 bani (Doi lei 39 bani)**.
3. Suma contractului după modificare va constitui **„6 918 787 lei 53 bani (Șase milioane nouă sute optsprezece mii șapte sute optzeci și șapte lei 53 bani), inclusiv a. 2018 - 1 134 434 lei 02; a. 2019 - 3 552 591 lei 10 bani”; a. 2020 - 2 231 762 lei 41 bani”**.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Achizițiilor Publice.

PRESTATOR

Director



BENEFICIAR

Primar interimar
al mun. Bălți

N. Grigorișin



Coordonat:

Șef DJ

V. Balan

Șef adj. DGC

I. Miron



ACHIZIȚII PUBLICE

Înregistrat la
MF-TR Nord-Bălți
26.08.2020

ACORD ADIȚIONAL nr. 6 la contractul nr. 86 din "13" august 2018 2018-0000001816 05.09.2018

Prezentul acord este semnat astăzi "31" iulie 2020 între **Primăria mun. Bălți**, în persoana Primarului interimar **dlui Ghenadie Șmulșchii** și **FPC „Valis” SRL**, în persoana **dlui Vasile Herdic**, în scopul modificării Contractului nr. 86 din "13" august 2018 (numit în continuare Contract).

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei mun. Bălți nr.18/02843/007 din "31" iulie 2020.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Suma contractului constituie **„6 918 787 lei 53 bani (Șase milioane nouă sute optsprezece mii șapte sute optzeci și șapte lei 53 bani), inclusiv a. 2018 - 1 134 434 lei 02; a. 2019 - 3 552 591 lei 10 bani”; a. 2020 - 2 231 762 lei 41 bani”**.
2. Suma se micșorează cu **98 903 lei 39 bani (Nouăzeci și opt mii nouă sute trei lei 39 bani)**.
3. Suma contractului după modificare va constitui **„6 819 884 lei 14 bani (Șase milioane opt sute nouăsprezece mii opt sute optzeci și patru lei 14 bani), inclusiv a. 2018 - 1 134 434 lei 02; a. 2019 - 3 552 591 lei 10 bani”; a. 2020 - 2 132 859 lei 02 bani”**.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Achizițiilor Publice.

PRESTATOR

Director

V. Herdic



BENEFICIAR

Primar interimar
al mun. Bălți

Gh. Șmulșchii



Coordonat:

Șef DJ

V. Balan

Șef adj. DGC

I. Miron



ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL nr. 7
la contractul nr. 86 din " 13 " august 2018
2018-0000001816 05.09.2018

Prezentul acord este semnat astăzi " 31 " iulie 2020 între **Primăria mun. Bălți**, în persoana Primarului interimar **dlui Ghenadie Șmulșchii** și **FPC „Valis” SRL**, în persoana **dlui Vasile Herdic**, în scopul modificării Contractului nr. 86 din " 13 " august 2018 (numit în continuare Contract).

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei mun. Bălți nr.18/02843/008 din " 31 " iulie 2020.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. La pct. 7.10 sintagma „**forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 15 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 15 % din valoarea contractului**” se înlocuiește cu sintagma „**forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este scrisoare de garanție bancară în cuantum de 15% din valoarea contractului realizat**”

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Achizițiilor Publice.

PRESTATOR

Director



V. Herdic

BENEFICIAR

Primar interimar
al mun.Bălți



Gh. Șmulșchii

Coordonat:

Șef DJ

V. Balan

Șef adj. DGC

I. Miron

INVESTITOR – Primăria mun.Bălți

Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 15 din 04.09 2020

Privind lucrarea «Rețele de canalizare menajier-fecaloide» executată la obiectul „Rețele de canalizare menajier-fecaloide în cartierul locativ mărginit cu străzile Puskin, Moscovei, 31 August, Mircea cel Bătrîn din mun. Bălți”.

În cadrul contractului nr. 86 din 13.08.2018 încheiat între Primăria mun.Bălți și FPC «Valis» SRL pentru lucrările de rețele de canalizare menajier-fecaloide.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 227 eliberate de Primărie la 17.08.2018, cu valabilitate pînă la 17.08.2020.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.09. 2020 – 08.09.2020, fiind formată din:

Presedintele comisiei: d-l Grigorișin N.N. – primar-interimar al m.Bălți

Membrii comisiei:

1. d-l Zincovschii V.I. - șeful DGC al primăriei
2. d-l Macovschi I.I. - șeful DAU al primăriei
3. d-l Bejenari V.G. – specialist principal DAU
4. d-na Bragari L.I. – director al ÎM DCC CU
5. d-na Rusnac N.S. – responsabil tehnic atestat
6. d-l Loris I.V. - responsabil tehnic atestat
7. d-na Barîșpoli M.A. – responsabil tehnic atestat.

3. Au mai participat la recepție:

d-l Iu.Fomin – IPS “Iprocom”

d-l V.Herdic - directorul FPC «Valis» SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De recepționat obiectul «Rețele de canalizare menajier-fecaloide în cartierul locativ mărginit cu străzile Puskin, Moscovei, 31 August, Mircea cel Bătrîn din mun. Bălți.»

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Obiectul « Rețele de canalizare menajier-fecaloide în cartierul locative mărginit cu străzile Puskin, Moscovei, 31 August, Mircea cel Bătrîn din mun. Bălți » este finalizat.

7. Comisia de recepție comandă următoarele:
De recepționat obiectul «Rețele de canalizare menajier-fecaloide în cartierul locativ mărginit cu

străzile Puşkin, Moscovei, 31 August, Mircea cel Bătrîn din mun. Bălţi»

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral —, adresa poștală —
destinația, compus din următoarele construcții, suprafața la sol lungimea traseului teava PV
D=200-250 mm - 2.667,5 m, teava PVC D=160 – 1.337,5 m; cămine PE – 175 buc, cămine din beto
monolit -129 buc ; borduri – 695 m, îmbrăcăminte din betonasfaltic – 2.865 m² ; pavaj- 754 m
numărul de etaje —, conform certificatului despre rezultatele în spectării bunului imobil, anexa
la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a
fost încheiat astăzi 04.09 .2020 la 9-00 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele d-l Grigorișin N.N.
Membri:

1. d-l Zincovschii V.I. - șeful DGC al primăriei
2. d-l Macovschi I.I. - șeful DAU al primăriei
3. d-l Bejenari V.G. – specialist principal DAU
4. d-na Bragari L.I. – director al ÎM DCC CU
5. d-na Rusnac N.S. – responsabil tehnic atestat
6. d-l Loris I.V. - responsabil tehnic atestat
7. d-na Barîspoli M.A. – responsabil tehnic atestat.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

10. Lucrarea « **Rețele de canalizare menajier-fecaloide în cartierul locative mărginit cu
străzile Puşkin, Moscovei, 31 August, Mircea cel Bătrîn din mun. Bălţi** » este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: FPC «Valis» SRL



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL: Primăria m.Bălți



(semnătura)

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 15 din 04.09 2020

Lista pieselor din documentația scrise și desenate a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Handwritten signature across the lined area.

Larisa Bragari

Marina Barișpoli

Handwritten signature of Larisa Bragari.



Directorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 15 din 04.09 2020

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Handwritten signature across the list area.

Larisa Bragari

Marina Barișpoli



Directorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

Anexa nr.3

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 15 din 04.09 2020

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a
respectat prevederile proiectului**

Handwritten signature across the list area.

Larisa Bragari

Handwritten signature of Larisa Bragari over the first stamp.

Directorul ÎM DCC CU

Marina Barîșpoli

Handwritten signature of Marina Barîșpoli over the second stamp.

Responsabil tehnic ÎM DCC CU



Anexa nr.4
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 15 din „04” 09 20 20

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate, conform documentației de proiect și recepționate pe parcursul construcției

Nr.	Denumirea lucrărilor	Suma lucrărilor, MDL
1.	Rețele de canalizare menajer-fecaloide în cartierul locativ mărginit cu străzile Pușkin, Moscovei, 31 August, Mircea cel Bătrîn din mun. Bălți. LCM total inclusiv:	7 274 396,93 lei
2.	Rețele exterioare de canalizare C1 Lucrări de terasament, teava D= 200-250 mm PVC - 2.667,5m. camine din beton monolit-129 buc.	3 449 929,48 lei
3.	Rețele exterioare de canalizare .Racordare Lucrări de terasament, teava D= 160mm PVC- 1.337,5 m, camine PE-175 buc.	1 888 317,64 lei
4.	str.31 August Pavaj din placi de protuare str.31 August -754.0 m/2 , borduri-300m	454 512,93 lei
5.	Îmbrăcămintă din beton asfaltic str.Mircea cel Bătrîn - 1435,0m/2 borduri-395,0 m	799 699,42 lei
6.	Demontarea și restabilirea șantului din asfaltobeton -1430,0m/2	681 937,46 lei
7.	Alte cheltuieli total inclusiv:	468 587,07 lei
8.	Documentația proiect și deviz	156 000,0 lei
9.	Raport de verificare	23 484,0 lei
10.	Supraveghere de autor	22 121,36 lei
11.	Cartea tehnică medie	550,0 lei
12.	Serviciile ÎM DCC CU	260 063,79 lei
13.	SA Moldtelecom –servicii de coordonat de proiect	138,0 lei
14.	Direcția Situației Excepționale coordonarea proiectului	660,0 lei
15.	BA și S – proiectarea direcției traseului canalizării	5 569,92 lei
	TOTAL (cu TVA)	7 742 984,00 lei

Larisa Bragari

Marina Barișpoli



Directorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

REPUBLICA MOLDOVA
МОЛДОВА
ÎNȚEPRINDEREA MUNICIPALĂ
DIRECȚIA
DE CONSTRUCȚII CAPITALE
COMANDITAR UNIC mun.BĂLȚI
Or. Bălți, str.Păcii, 38, et.3
Tel. 2-43-22, 2-64-31
Cod fiscal 1002602005237
Cod TVA 1200153
IBAN MD11MO2224ASV67854937100
la BC «Mobiasbanca» SA fil. nr.11 Bălți
MOBBMD22
e-mail uks_ez@mail.ru



2022

РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА мун. БЭЛЦЬ
г. Бэлць, ул.Мира, 38, 3-й этаж
тел.2-43-22, 2-64-31
ф/к 1002602005237
код НДС 1200153
IBAN MD11MO2224ASV67854937100
КБ «Mobiasbanca» АО фил. №11 Бэлць
MOBBMD22
e-mail uks_ez@mail.ru

N238 05.07.2022

RECOMANDARE

FPC „VALIS” SRL pe parcursul anilor execută diverse lucrările de construcție-montaj în următoarele domenii de activitate ale întreprinderii:

- lucrări de montare și construcții;
- lucrările de reparație și construcții;
- instalații și rețele exterioare și interioare de gaze naturale;
- instalații și rețele exterioare și interioare de alimentare cu apă și canalizare;
- instalații și rețele de încălzire;
- reglarea și punerea în funcțiune a utilajului tehnologic;

Datorită activității sale largi majoritatea locuitorilor atât al municipiului, cât și suburbii sunt conectați la conducta de gaze, au fost construite apeducte și efectuate lucrări de reparație a clădirilor și edificiilor atât în aria municipiul Bălți, cât și în afara ariei lui.

Pe parcursul executării lucrărilor FPC „VALIS” SRL s-a recomandat ca fiind un Antreprenor solid, de înaltă profesionalitate, competent în domeniile date, care îndeplinește lucrările de construcție-montaj calitativ, darea în exploatare a obiectelor se execută în termenii stabiliți, dispune de sistemul intern de conducere și asigurare a calității lucrărilor executate. Înalta profesionalitate și răspundere pentru lucrările executate ne dovedește solidaritatea și lucrul în comandă al întregului colectiv.

Pe parcursul executării lucrărilor n-a avut cazuri de necomformități sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale a lucrărilor.

După volumul obiectelor executate vrem să menționăm obiectele mari executate în ultimii ani:

1. „ Rețele de canalizare menajer-fecaloide în cartierul locativ mărginit cu străzile Pușkin, Moscovei, 31 August, Mircea cel Bătrîn din mun.Bălți”.
2. „ Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în mun.Bălți. Apeductul de la str.Dostoevski pe str.Independenței, str.Sportivă până la str.Gluhovski, mun.Bălți. I ETAPĂ - tronsonul de la str.Pușkin până la str.Gluhovski”.
3. „ Lucrări de apeduct de la r.Răut pe str.Ștefan cel Mare, Aerodromului, până la post PR mun.Bălți”.
4. “ Lucrari de apeduct si canalizare pe obiectul din mun.Balti, str.V.Lupu, IB”.
5. „ Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare pentru crearea Parcului industrial pe teritoriul SA „RĂUT” în mun.Bălți” rețele exterioare (lotul I)
6. ” Rețelele magistrale interne de apă și canalizare pe sect. de teren cu suprafața de 136.49ha or.Bălți (Stația de pompare de canalizare)
7. “ Casa de locuit D+P+8E mun.Bălți, str.Bulgară,120E”.
8. “Reconstrucția imobilului în blocul locativ cu construcție supraetajată (S+P+2E+M) pe str.Kolesov, 19A mun.Bălți”.
9. “ Bloc locativ cu 9 nivele pentru 72 apartamente din str.Bulgară mun.Bălți”.
10. “Construcția pentru extinderea halei de producere, depozitare și clădiri anexe executată la obiectul ICS Societate Administrare Imobiliară SRL din mun.Bălți, str.Industrială,4, Bălți- lărgire 2016”.

Administrator Î.M. DCC CU mun.Bălți
Bragari Larisa

