

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de amenajare a Parcului central din orașul Nisporeni**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025						Anul (n)
		Luna						
		1	2	3	4	5	6	
1.	Organizare de șantier							
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <b>Demolarea construcțiilor și acoperirilor:</b>							
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <b>Scoaterea stratului fertil Executarea lacatului de lut gr. 150 mm</b>							
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: <b>Montare bordure și pavaje Scara acces parc</b>							
5	Obiect 03 Categorie de lucrări: <b>Acoperire cu "Zgura rosie" Pregătirea terenului și semanarea gazonului Finisarea obiectului</b>							

Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 150 de zile după primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Golban Teodor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Golban Trade "