


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Obiectul achizițieiReparatia capitală a drumului de acces către stadionul de fotbal din satul Cobusca Nouă”

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Luna			
		Septembrie		Octombrie	
1	Organizare de șantier	I	II	III	IV
1	“Obiectul achizițieiReparatia capitală a drumului de acces către stadionul de fotbal din satul Cobusca Nouă”				

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **27 octombrie 2023**

Data 24.08.2023

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL “AGACHI-COM”