

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a străzii Minerilor din or. Cricova

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2022						ANUL 2023											
		Luna						Luna											
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Organizare de șantier																		
2	Lucrări de reparație a străzii Minerilor din or. Cricova																		

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică respectiv până la 30.07.2023

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL