

GRAFIC DE EXECUTARE A LULUCRĂRILOR

Achizitionarea Lucrarilor de reparatie si instalare a unei portiuni cu pavaj
(str.Mihai Eminescu

	Termenul de executie 50 zile																																																	
Denumirea lucrarilor	Luna 1																															Luna 2																		
ZILE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Lucrări pregătitoare																																																		
Lucrări de descfacere/montare																																																		
Dare in exploatare																																																		

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea dispozitiei de incepere a lucrarii si vor dura 50 zile

Directorul companiei „Lux Gaz ” S.R.L. _____Plesca Alexei

