

Graficul de executare a lucrărilor

Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a atriumului clădirii administrative nr.162 din bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, mun.Chișinău												
Nr. d/o	Nr. Compartimentului	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (50 zile)									
			zile									
			1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50
1	1	Tavan										
2	2	Pereți										
3	3	Țimplărie										
4	4	Pardoseli										
5	5	Electricitate										
6	6	Rețele de termoficare										

Nume: Cebotarenco Igor
 Funcția în cadrul firmei: Director General
 Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL
 Semnat electronic