

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR  
„Lucrări de întreținere periodică a străzilor din s. Scoreni  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului | Anul 2026 |
|------------|---------------------------------------------|-----------|
|            |                                             | 2 luni    |
| 1.         | Organizare de șantier                       | 2 zile    |
| 2.         | Lucrari de constructie                      | 2 luni    |

Data completării: 18.02.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.