

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Licrari de gazificare a s.Drăgănești , raionul Singerei  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025																											
		Februarie	marti	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1.	Organizare de șantier																												
2.	Rețele de gaze -lucrări de pământ -conducte și armături -post de reglare -probe de presiune,																												
3	Amenajarea teritoriului																												

Semnat: 07.02.2025

Nume: Popa Iurie  
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator  
Denumirea întreprinderii: SRL „Daniel”