

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRIILOR
“Reparația capitală a acoperișului blocului de pedopsihiatrie” IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți str.Iurii Gagarin,114
(denumirea lucrărilor)

Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2023															
	LUNA															
	1				2				3				4			
	IULIE				AUGUST				SEPTEMBRIE				OCTOMBRIE			
	SĂPTĂMÎNA															
	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
I.Lucrări de demontarea a elementelor de acoperiș su construcțiilor metalice. Lucrari de demolare a betoanelor vechi, peretilor de zidarie din caramida																
II. Lucrări de construcție																
1.Executarea învelitoarei din tablă profilată. Montarea glafurilor și copertinei din tabla zincata.																
2.Executarea balustradei de acoperis si lucarnelor																
3.Confectionarea si montarea cosurilor de ventilare																
4.Executarea centurii monolite																
5.Executarea sarpantei din lemn. Montarea elementelor scheletului din grinzi, căpriorilor.																
6.Executarea scarii din lemn si metal																

Semnat: _____

Nume: **Herdic Vasile**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **FPC „VALIS” SRL**

