

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reparația sistemului de incalzire la Liceul Teoretic "Grigore Vieru" din s. Borogani,
 r. Leova**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022					
		Zile 60					
		10	20	30	40	50	60
1.	Organizare de șantier						
2.	1. Lucrari de demontare						
3.	2. Montarea sistemului de incalzire						
4.	3. Lucrari de verificare si proba de presiune						

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

