

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Reparația str. Ion Creangă și str.Sf. Gheorghe din satul Suruceni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		III	IV	V	VI	VII
1	str. Ion Creanga inclusiv accese					
2	str. Sfintul Gheorghe					

Termen executarea lucrarilor 5 luni în timpul favorabil

Data completării: 12.02.2026

Semnat: _____

Nume: Mrug Vitalii

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei și sigiliu: “Genesis International” SRL