

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„, Lucrări de reparație în Secția pneumologie din cadrul IMC, Clinica Pediatrie.”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025															
		Lunile															
		1				2				3				4			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
„ Lucrări de reparație în Secția pneumologie din cadrul IMC, Clinica Pediatrie”,- 4 luni din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.																	
1	Demontări și desfaceri																
2	Lucrări pereți																
3	Lucrări tavane																
4	Lucrări pardoseli																
5	Tâmplărie interioară																
6	Instalații sanitare (T.S.)																
7	Încălzire																
8	Ventilație																
9	Instalații electrice – construcții																
10	Instalații electrice – montaj																
11	Internet & Telefon																
12	Semnalizare incendiu																
13	Montare echipamente și utilaje sanitare																
14	Curățenie finală și recepție																

Semnăt:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

