

# FORMULARUL F3.3

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Conceptul restabilirii infrastructurii stradale (accesele pietonale) din str. Liviu Deleanu, sectorul Buiucani, mun. Chișinău  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2021 |         |     |       |       |        |            |
|------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----|-------|-------|--------|------------|
|            |                                       | martie    | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie |
| 1          | Lucrari de pregătire                  | 50%       | 40%     | 10% |       |       |        |            |
| 2          | Iluminat electric exterior            | 10%       | 30%     | 15% |       |       | 30%    | 5%         |
| 3          | Lucrări de amenajare trotuare         | 5%        | 10%     | 20% | 30%   | 20%   | 15%    |            |
| 4          | Lucrări de amenajare pista biciclisti |           |         |     | 30%   | 40%   | 20%    | 10%        |
| 5          | Lucrări de amenajare parcare          | 5%        | 10%     | 20% | 30%   | 20%   | 10%    | 5%         |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L."Barzine-Cons"

## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Ciornei Elena reprezentant împuternicit al S.R.L."Barzine-Cons" (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Ciornei Elena reprezentant împuternicit al S.R.L."Barzine-Cons" (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1612532707209 (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect Conceptul restabilirii infrastructurii stradale (accesele pietonale) din str. Liviu Deleanu, sectorul Buiucani, mun. Chișinău (*denumirea lucrării*), codul CPV 45200000-9, la data de 22 februarie 2021 (zi/luna/an), organizată de PRETURA SECTORULUI BUIUCANI (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 19 februarie 2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L."Barzine-Cons"

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 22 februarie 2021

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1612532707209

Către: PRETURA SECTORULUI BUIUCANI

Subsemnatul, Ciornei Elena reprezentant împuternicit al S.R.L."Barzine-Cons" (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 19 februarie 2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu S.R.L."Barzine-Cons"

# FORMULARUL F3.7

## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

- Denumirea/numele S.R.L."Barzine-Cons"
- Codul fiscal 1008600012121
- Adresa sediului central mun.Chișinău, str.Ismail 33-505
- Telefon 069845891
- Fax -
- E-mail barzinecons2015@gmail.com
- Certificatul de înregistrare MD 0078018 din 25.02.2008  
(numărul, data înregistrării)  
Camera Înregistrării de Stat  
(instituția emitentă)
- Obiectul de activitate, pe domenii:  
  - 1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
  - 2 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;
  - 3 Transporturi rutiere de mărfuri;
  - 4 Activități ale agenților imobiliare;
  - 5 Închirierea bunurilor imobiliare proprii;
  - 6 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii.

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
- Autorizație (certificat) Seria 2017-DȘ Nr.3666 din 02.02.2017 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR REPUBLICII MOLDOVA (Construcții civile, industriale și agrozootehnice. Construcții rutiere)  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
- Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_  
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
- Principala piață de afaceri: Republica Moldova
- Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei |
|---------------|------|--------------------------------------------------|
| 1             | 2018 | 63 797,63                                        |
| 2             | 2019 | 12 225,71                                        |
| 3             | 2020 | 21 560,82                                        |
| Media anuală: |      | <u>32 528,05</u>                                 |

Data completării: 19 februarie 2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L."Barzine-Cons"

# FORMULARUL F3.8

## DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale | Suma obligațiilor contractuale |
|-----|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | <u>nu sunt</u>           | <u>nu sunt</u>                   | <u>nu sunt</u>                 |
| 2.  |                          |                                  |                                |
| 3.  |                          |                                  |                                |
| 4.  |                          |                                  |                                |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L."Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția Punctului de Trecere a Frontierei PALANCA

2. Numărul și data contractului Nr.ITB17/01517 din 11.09.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Programul de Dezvoltare a Națiunilor Unite

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str.31 August 1989, nr.131

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

|                                  |                          |                     |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| (la data semnării contractului ) | <u>49 157 983,73 MDL</u> | <u>\$ 2 770 213</u> |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------|

b) finală

|                                    |                          |                     |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| (la data finalizării contractului) | <u>58 229 121,25 MDL</u> | <u>\$ 3 366 429</u> |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 14

b) efectiv realizată 14

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul modificare proiectului, lucrări suplimentare.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 001/2018 din 21.12.2018.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_.

Data completării: 19 februarie 2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu S.R.L."Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a drumurilor publice locale din teritoriul raionului Soroca pentru anul 2020.

2. Numărul și data contractului Nr.04 din 22.06.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Soroca

4. Adresa beneficiarului mun.Soroca, str.Stefan cel Mare, 5

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

|                                  |                          |                      |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| (la data semnării contractului ) | <u>13 259 255,50 MDL</u> | <u>\$ 767 860,15</u> |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|

b) finală

(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 6

b) efectiv realizată în proces

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul lucrări suplimentare.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în proces.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_ - \_\_\_\_.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_ - \_\_\_\_.

Data completării: 19 februarie 2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu S.R.L."Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația curentă a căilor de comunicații și amenajării parcului "ALUNELUL" – etapa I.

2. Numărul și data contractului Nr.29/2019 din 17.06.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului PRETURA SECTORULUI BUIUCANI

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str.Mihai Viteazul 2

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

|                                  |                         |                      |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| (la data semnării contractului ) | <u>4 500 364,80 MDL</u> | <u>\$ 247 510,78</u> |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------|

b) finală

|                                    |                         |                      |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| (la data finalizării contractului) | <u>5 039 930,93 MDL</u> | <u>\$ 291.649,17</u> |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2

b) efectiv realizată 6

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul lucrări suplimentare.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor la terminarea etapei II.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_ - \_\_\_\_.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_ - \_\_\_\_.

Data completării: 19 februarie 2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu S.R.L."Barzine-Cons"



FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația curentă a căilor de comunicații și amenajării parcului "ALUNELUL" – etapa II.

2. Numărul și data contractului Nr.2/2020 din 09.07.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului PRETURA SECTORULUI BUIUCANI

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str.Mihai Viteazul 2

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

|                                  |                          |                      |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| (la data semnării contractului ) | <u>16 799 995,00 MDL</u> | <u>\$ 973.060,97</u> |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|

b) finală

(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 6

e) efectiv realizată în proces

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul finanțare parțială redusă, lucrări suplimentare.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în proces.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_ - \_\_\_\_.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_ - \_\_\_\_.

Data completării: 19 februarie 2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu S.R.L."Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație la instituția de educație timpurie nr. 166, amenajarea teritoriului instituției
2. Numărul și data contractului Nr.185 din 01.10.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului  Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Buiucani, mun.Chișinău
4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str. Ion Creangă 4/2
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul

exprimată  
în echivalent  
dolari SUA

a) inițială  
(la data semnării contractului )

987 858,81 MDL

\$ 55 719,31

b) finală  
(la data finalizării contractului)

948 526,66 MDL

\$ 54 849,69
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 1
  - b) efectiv realizată 3
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul modificarea proiectului.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 26.12.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_.

Data completării: 19 februarie 2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu S.R.L. "Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparație capitală a podețului tubular de pe str.Drumul Tîrgului, s.Hîrbovăt
2. Numărul și data contractului Nr.33/5 din 08.04.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Hîrbovăt, raionul Anenii Noi
4. Adresa beneficiarului r-nul Anenii Noi, s.Hîrbovăt, str.Independenței nr.1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <u>2 499 929,08 MDL</u>                                   | <u>\$ 127 250,70</u>                     |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u>2 499 929,08 MDL</u>                                   | <u>\$ 123 302,89</u>                     |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 2
- b) efectiv realizată 7
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul lucrări suplimentare.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 29.11.2016.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_.

Data completării: 19 februarie 2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu S.R.L."Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparație capitală a podețului tubular de pe str.Drumul Tîrgului, s.Hîrbovăt
2. Numărul și data contractului Nr.76/11 din 14.11.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Hîrbovăt, raionul Anenii Noi
4. Adresa beneficiarului r-nul Anenii Noi, s.Hîrbovăt, str.Independenței nr.1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <u>473 196,94 MDL</u>                                     | <u>\$ 23 799,19</u>                      |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u>473 196,94 MDL</u>                                     | <u>\$ 23 339,28</u>                      |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 2
- e) efectiv realizată 1
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_–\_\_\_\_\_.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 29.11.2016.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_–\_\_\_\_\_.

Data completării: 19 februarie 2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu S.R.L."Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                          | Denumirea/nume beneficiar/Adresa                   | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <u>Reparația curentă a căilor de comunicații și amenajării parcului "ALUNELUL" – etapa II</u>            | <b><u>PRETURA<br/>SECTORULUI<br/>BUIUCANI</u></b>  | <u>contractant unic</u>     | <u>16 799 995 MDL</u>                        | <u>6</u>                               | <u>În proces</u>                                                       |
| 2        | <u>Lucrări de reparație a drumurilor publice locale din teritoriul raionului Soroca pentru anul 2020</u> | <u>Consiliul raional<br/>Soroca</u>                | <u>sub-contractant</u>      | <u>13 259 255,50<br/>MDL</u>                 | <u>7</u>                               | <u>În proces</u>                                                       |
| 3        | <u>Construcția sistemului de canalizare și alimentare cu apă a comunei Fălești Noi, r-nul Fălești.</u>   | <u>Primăria<br/>Fălești Noi, r-nul Fălești</u>     | <u>contractant unic</u>     | <u>21 931 999,51<br/>MDL</u>                 | <u>51</u>                              | <u>În proces</u>                                                       |
| 4        | <u>Stația de epurare din s. Drăgușenii Noi, r-nul Hîncești.</u>                                          | <u>Primăria Drăgușenii<br/>Noi, r-nul Hîncești</u> | <u>contractant unic</u>     | <u>13 083 007,12<br/>MDL</u>                 | <u>40</u>                              | <u>În proces</u>                                                       |
| 5        | <u>Rețele de aneduct, canalizare și enurarc în s. Molovata, r-nul Dubăsari</u>                           | <u>Primăria Molovata,<br/>r-nul Dubăsari</u>       | <u>contractant unic</u>     | <u>26 969 823,12<br/>MDL</u>                 | <u>60</u>                              | <u>În proces</u>                                                       |
| 6        | <u>Construcția sistemului de canalizare și a stației de epurare din s. Zăicana, r-nul Criuleni</u>       | <u>Primăria Zăicana, r-nul Criuleni</u>            | <u>contractant unic</u>     | <u>29 429 999,27<br/>MDL</u>                 | <u>49</u>                              | <u>În proces</u>                                                       |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L."Barzine-Cons"

# FORMULARUL F3.11

## DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1.      | Finisor asfalt ANTEC PW 3500                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                   | 1                    |                                          |
| 2.      | Compactor BOMAG BW160AD1                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    |                                          |
| 3.      | Compactor HAMM 2520 D                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    |                                          |
| 4.      | Compactor HAMM GRW15                                                                                                                                                                                                                                                     | buc                                   | 1                    |                                          |
| 5.      | Autogreider                                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                   | 2                    |                                          |
| 6.      | Autobasculanta KAMAZ 5511                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                   |                      | 3                                        |
| 7.      | Autocamion cu manipulator                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                   |                      | 1                                        |
| 8.      | Excavator mini                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 2                    |                                          |
| 9.      | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    |                                          |
| 10.     | Bobcat                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 2                    | 1                                        |
| 11.     | Malaxor de mortar                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                   | 4                    |                                          |
| 12.     | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                   | 5                    |                                          |
| 13.     | Masina de perforat                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                   | 6                    |                                          |
| 14.     | Masina de taiat beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    |                                          |
| 15.     | Vibroplaca                                                                                                                                                                                                                                                               | buc                                   | 1                    |                                          |
| 16.     | Convertizor de sudura                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 5                    |                                          |
| 17.     | Tractor 82.1                                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                   |                      | 1                                        |
| 18.     | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                   | 12                   |                                          |
| 19.     | Matura pentru pavaj                                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                   | 3                    |                                          |
| 20.     | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                     | buc                                   | 1                    |                                          |
| 21.     | Nivelir geodezic                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                   | 1                    |                                          |
| 22.     | Generator benzina 6.5kW 220 w                                                                                                                                                                                                                                            | buc                                   | 1                    |                                          |
| 23.     | Masina de asternut asphalt PW3500                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                   | 1                    |                                          |
| 24.     | Betoniera                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                   | 4                    |                                          |
| 25.     | Excavator KAMATSU                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                   |                      | 1                                        |
| 26.     | Excavator pe sinile                                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                   |                      | 3                                        |
| 27.     | Excavator FIAT HITACHI FB100.2                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   |                      | 1                                        |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L."Barzine-Cons"

# FORMULARUL F3.12

## DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția                  | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 1                        | 2                      | 3                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |
|         | Inginer-șef - 1          | Superioare             | 49                                      | 1. Construcția Punctului de Trecere a Frontierei Palanca.<br>2. Rețele de apa potabila in s.Molovata, r-nul Dubăsari.<br>3. Construcția sistemului de canalizare și alimentare cu apa a comunei Fălești Noi, r-nul Fălești.<br>4. Construcția rețelelor magistrale de canalizare în com.Drăgușenii Noi, r-nul Hîncești.<br>5. Stația de epurare din s. Drăgușenii Noi, r-nul Hîncești.<br>6. Construcția sistemului de canalizare și a stației de epurare din s.Zăicana, r-nul Criuleni<br>7. Lucrări de construcția rețelelor de alimentare cu apă și nanalizare a s.Budești, mun.Chișinău |                                                                                                                                                                                        |
|         | Diriginte de șantier – 1 | Superioare             | 48                                      | 1. Construcția Punctului de Trecere a Frontierei Palanca<br>2. Reparația curentă a căilor de comunicații și amenajării parcului "ALUNELUL" – etapa I<br>3. Lucrări de reparație la instituția de educație timpurie nr. 166, amenajarea teritoriului instituției<br>4. Lucrări de reparație a acoperișului (învelitoare moale) clădirea Curții Constituționale a Republicii Moldova<br>5. Reparația curentă a căilor de comunicații și amenajării parcului "ALUNELUL" – etapa II<br>6. Lucrări de amenajare a Râului Durlești și construcția colectorului de canalizare                      | Seria<br>2017-DȘ<br>Nr.3666<br>din 02.02.2017<br><br>1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.<br>2. Construcții rutiere:<br>a) Drumuri și piste de aviație;<br>b) Poduri. |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor - 1                                                                                                                                                                    | Superioare         | 32                                                                                                                      | 1. Construcția Punctului de Trecere a Frontierei Palanca<br>2. Reparația curentă a căilor de comunicații și amenajării parcului "ALUNELUL" – etapa II<br>3. Construcția sistemului de canalizare și a stației de epurare din s.Zăicana, r-nul Criuleni<br>4. Rețele de apa potabila in s.Molovata, r-nul Dubăsari<br>5. Stația de epurare din s. Drăgușenii Noi, r-nul Hîncești. | Seria<br>2018-DLS<br>Nr.0087<br>din 31.05.2018<br><br>4. <i>Instalații și rețele electrice.</i> |
|  | Maiștri - 3                                                                                                                                                                                                                                                     | Medii specializate | 6-21                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |
|  | Specialiști:<br>Timplar-2<br>Montator-2<br>Tencuitor-3<br>Betonist-2<br>Muncitor-3<br>Pietrar-1<br>Asfaltator-3<br>Pavator-4<br>Masinist-3<br>Excavatorist-1<br>Sofer-2<br>Instalator ventilare-1<br>Electrician-montator-2<br>Sudor-2<br>Lacatus-2<br>Dulger-2 | Medii              | >5<br>5-18<br>>5<br>7-12<br>>4<br>>8<br>8-23<br>4-16<br>8-27<br>>12<br>12-48<br>7<br><br>15-25<br><br>10-21<br>>5<br>>8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ciornei Elena**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **S.R.L."Barzine-Cons"**



FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1.      | <u>nu sunt</u>                      | <u>nu sunt</u>          | <u>nu sunt</u>        | <u>nu sunt</u>              |
| 2.      |                                     |                         |                       |                             |
| 3.      |                                     |                         |                       |                             |
| 4.      |                                     |                         |                       |                             |
|         |                                     |                         |                       |                             |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L. "Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție  
**Conceptul restabilirii infrastructurii stradale (accesele pietonale) din str. Liviu Deleanu,  
sectorul Buiucani, mun. Chișinău**

(forma de licitație Licitație deschisă)

**1. Părți contractante** ( agenți economici)

- a) nu sunt
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, telefax** a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării: 19 februarie 2021

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L. "Barzine-Cons"

Semnat Asociatul Secund: nu sunt

Nume: nu sunt

Funcția în cadrul firmei: nu sunt

Denumirea firmei: nu sunt