

OFERTĂ TEHNICĂ – METODOLOGIA DE LUCRU A SUPRAVEGHETORULUI TEHNIC

3. PLANUL DE LUCRU

pentru serviciile de supraveghere tehnică la Reabilitarea și modernizarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Ștefan cel Mare 82, mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți”

Nr. d/r	Denumirea	Cantitatea	Durata – luni de zile					
			1	2	3	4	5	6
1	Monitorizarea și cooperarea lucrărilor de construcție	Permanent						
2	Vizitarea obiectului în construcție	De trei ori pe săptămână						
3	Efectuarea, Completări cărții tehnice a obiectului	Permanent						
4	Verificarea volumelor lucrărilor executate spre plată	Lunar						
5	Supravegherea calității materialelor utilizate de Antreprenor și calitatea lucrărilor executate.	Permanent						
6	Monitorizarea lucrărilor executate conform graficului prezentat de Antreprenor și semnat de Beneficiar	Permanent						
7	Prezentarea Raportului către ADR Nord despre executarea lucrărilor de construcție	Săptămânal						
8	Semnarea Proceselor-verbale a lucrărilor ce devin ascunse și verificarea la obiect a acestora.	La solicitarea Antreprenorului						
9	Semnarea Proceselor-verbale în faze determinante	La solicitarea Antreprenorului						
10	Să propună Investitorului numirea prin ordin a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și a recepției finale a obiectului executat.	La finalizarea lucrărilor						
11	Predarea cărții tehnice proprietarului construcției.	După semnarea Actului de Recepție finală.						

Semnat: **03.06.2022**

Ofertant: **SRL "Faitec-M" - Candidat - supraveghere tehnică - Pantelemon Frăsîneanu**

Nume, prenume: **Ala Frăsîneanu,**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**