

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Обустройство футбольного поля
(denumirea lucrărilor)

		Luna de lucru
		1
1.	Organizare de șantier	
2.	Categoria de lucrări: Montarea covorului artificial	
3	Transmiterea spre exploatare	

Semnat: _____

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL