

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****Lucrări de termoizolare a fatadelor și amenajarea teritoriului grădinitei de****copii nr.1 „Poenița” din satul Cojusna r-nul Strășeni**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		în conformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta <b>6 luni</b>											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrari de organizare												
2	Lucrari de termoizolare												
3	Lucrari de amenajare												

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Badan Igor**Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**