

GRAFIC DE EXECUTARE*Lucrări de reparație capitală a acoperișului clădirii din str. Constantin Tănase nr.6, mun. Chișinău*

nr .	Denumirea capitolelor	2021			
		luna			
		V	VI	VII	VIII
		1	2	3	4
	Organizarea de santier				
	Demolarea/demontarea				
	Repararea stratului suport				
	Tencuirea				
	Executarea acoperișului din membrane				
	Instalarea picuratorului si tablei la parapet				
	Confectionarea si montare usilor din PVC				

Durata de executie - 4 luni calendaristice

